重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

关于政府投资项目“四同步四到场”抽查情况

的通报

区属国有平台公司、有关单位：

按照区委区政府关于规范政府投资重点项目管理有关工作部署要求，我委近期对城投公司、国际物流枢纽公司、工投公司、旭辰集团公司等作为项目业主牵头实施的22个重点项目进行了抽查，主要检查建设、施工、监理、勘察设计单位主要项目管理人员同步到场全程参与工程建设履职情况，抽查中发现沙坪坝青凤高科产业园土地整治及道路建设项目（一期）（杨五路、南支路、接驳道路及附属工程）等5个项目在“四同步四到场”工作方面仍存在问题，现将有关抽查情况通报如下。

一、沙坪坝青凤高科产业园土地整治及道路建设项目（一期）（杨五路、南支路、接驳道路及附属工程）

（一）参建单位信息

建设单位：重庆共享工业投资有限公司  

监理单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

施工单位：济南黄河路桥建设集团有限公司

勘察设计单位：重庆市市政设计研究院有限公司

（二）主要问题

1.设计单位未委派专职现场代表；

2.施工单位主要管理人员未按要求编制工程质量验收计划。

二、清水溪及凤凰溪清水绿岸治理提升工程（一施工区）

（一）参建单位信息

建设单位：重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司

监理单位：重庆联盛建设项目管理有限公司

施工单位：中建三局集团有限公司

勘察设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

（二）主要问题

1.建设单位主要管理人员未按要求对其他参建单位施工现场质量安全体系运行情况开展检查；

2.施工单位主要管理人员未按要求编制工程质量验收计划。

三、清水溪及凤凰溪清水绿岸治理提升工程（二施工区）

（一）参建单位信息

建设单位：重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司

监理单位：重庆联盛建设项目管理有限公司 

施工单位：中铁二局集团有限公司

勘察设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

（二）主要问题

1.建设单位主要管理人员未按要求对其他参建单位施工现场质量安全体系运行情况开展检查；

2.施工单位主要管理人员未按要求编制工程质量验收计划。

四、Ah24公立小学

（一）参建单位信息

建设单位：重庆国际物流园枢纽园区建设有限责任公司

监理单位：重庆联盛建设项目管理有限公司

施工单位：甘肃第四建设集团有限责任公司

勘察设计单位：广西华南岩土工程有限公司、重庆渝高工程设计有限公司

（二）主要问题

1.施工单位项目经理到岗时间未达到相关规定要求；

2.监理单位个别现场监理员与监理备案人员不符。

五、詹家溪和平山社区环境综合整治提升工程（入江口段环境综合治理）

（一）参建单位信息

建设单位：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司

监理单位：重庆亚太工程建设监理有限公司

施工单位：江西省地质工程（集团）公司

勘察设计单位：重庆市市政设计研究院有限公司

（二）主要问题

1.施工单位主要管理人员未按要求编制工程质量验收计划；

2.施工单位项目经理到岗时间未达到相关规定要求。

被通报的项目参建各方责任主体要认真吸取教训，特别是建设单位要牵头抓整改、建机制，通报中的问题在规定时限内将整改情况报送区住房城乡建委，同时严格按照《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<重庆市沙坪坝区政府投资项目管理实施细则（修订）>的通知》（沙府办发〔2022〕29号）文件精神落实好“四同步四到场”各项要求，及时消除质量安全隐患，杜绝违法违规行为。区内其政府投资项目参建单位要引以为戒、举一反三，切实履行岗位职责，进一步增强项目建设各方质量安全责任意识，不断完善项目质量安全监管体制，实现项目质量安全总体水平和工程形象进度双提升。

特此通报。

               重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

                2022年6月13日

（联系人：向兵；联系电话：65413521。）
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