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关于印发2022年重点项目名单的通知
各镇人民政府、各街道办事处，区政府各部门，人民团体，有关单位：
2022年，我区以“四区”建设为载体，聚焦“全域空间优化”、“全域品质提升”、“全域产业升级”、“全域城乡融合”，推动城市有机更新、促进城市有机生长，分类推进重点项目建设。2022年计划实施重点项目110个，年度计划投资326亿元。其中，重点关注项目16个，年度计划投资35亿元；其他重点项目94个，年度计划投资291亿元。
现将《沙坪坝区2022年重点项目名单》印发给你们，请认真抓好落实。

一、专班推进，抓好项目实施
落实项目管理“五个一”机制，按照“一项目一专班”、一个方案一抓到底的工作方式扎实推进。牵头区领导负责项目指导、协调、督办；牵头单位负责项目总牵头，确保项目按目标完成；项目业主负责项目具体推进工作，明确专人，制定节点计划，打表推进；配合单位切实做好相关配合工作，确保重点项目顺利推进。
二、清单管理，抓好节点控制

牵头单位和业主单位要对照年度目标，分解制订项目月度清单计划，抢时间、抓进度。各有关单位要在每月25日前通过沙坪坝区重点项目智能监管平台准确填报项目建设信息，客观真实反映项目进度和存在问题。区发改委每月通报项目进度完成情况，实行红黄绿“三色”管理，对未按计划节点推进的项目，发放提示函、催办单、督办单。
三、优化服务，做好项目保障
各职能部门要进一步解放思想，在项目手续办理、资金落实、土地资源配置上加强服务、简化流程、提高效率。对区级政府主导项目，要指导业主做好前期工作，积极争取上级资金支持，做好全过程管控。对市级政府主导项目，要做好协调服务，完成征地拆迁，按时交地。对社会主导项目，建立一企一专班服务企业机制，切实落实政策制定“最先一公里”、企业解困“最后一公里”、主动服务“多走一公里”，确保项目落地、建设及投运。
四、严格督查，强化项目考核

区政府督查办、区发展改革委要对重点项目、进展及交办事项办理情况进行跟踪督查。区发展改革委牵头对各单位重点项目年度目标完成情况和交办事项办理情况进行量化考核，结果纳入各单位年度考核。
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